

VOORLOPIGE PLANNING

ZOMER 2023

OPSTELLEN SCHETSONWERP

17 OKTOBER 2023

INFORMATIE - INLOOPMOMENT

NOV/DECEMBER 2023

VERWERKEN REACTIES
OPSTELLEN DEFINITIEF ONTWERP-
VOORSTEL
TERUGKOPPELING VIA DE SITE EN
DORPSBELANGEN
START ONDERZOEKEN

VOORJAAR 2024

TECHNISCHE UITWERKING

MEI/JUNI 2024

AANBESTEDING EN SELECTIE AANNEMER

AUG/SEPT 2024

START WERKZAAMHEDEN